2025														
	Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre	
Actividades	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2
Capítulo I. Marco Conceptual 1.1Estado del arte 1.2 Definición de Problema 1.3 Objetivos 1.3.1 Objetivo general 1.3.2 Objetivos específicos														
1.4 Justificación 1.5 Alcance 1.6 Limitantes														
Capítulo II. Marco referencial														
2.1 Datos generales de la empresa														
2.2 Misión					Ī	l								
2.3 Visión 2.4 Políticas														
2.5 Objetivos														
2.6 Valores														
Capítulo III. Marco teórico														
Capítulo IV. Metodología de aplicación 4.1 Fase de análisis														
4.1.1 Determinación de requerimientos a) Requerimientos funcionales y no funcionales														
b) Requerimientos técnicosc) Requerimientos económicos / materiales														
4.2 Fase de Diseño														
4.2.1 Diagramas UML a) Casos de uso														
b) Actividades" "4.2.2 Modelado de base de datos														
a) Diagrama relacional b) Diccionario de datos"														
4.2.3 Diseño de interfaces 4.2.4 Mapa del sitio														
4.3 Fase de desarrollo														
4.3.1 Evidencia gráfica														
4.4 Fase de pruebas y corrección de errores														
Capítulo V. Resultados														
Nomenclatura	<u> </u>		1	Planeado			Realizado			į.	<u>, </u>		1	1